

ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.2
(Проведение акции "ФолкУрок")
ПРОЕКТА 10094941
(Приобретение обучающихся Волоконовского района к народной традиционной культуре)

Результаты по работам за отчетный период:

Код	тип	Название работ/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		Причина отклонения
			план	факт	план	факт				план	факт	
2.2	Блок	Проведение акции "ФолкУрок"	23.09.2022	23.09.2022	10.10.2022	10.10.2022		Отчёт об окончании блока работ	Викмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	0.11	0.11	
2.2.1	Процесс	Разработка плана проведения акции "ФолкУрок" (выполнено)	23.09.2022	23.09.2022	27.09.2022	27.09.2022		План проведения акции	Ерышева Л.А. (заместитель директора по УВР МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.25	0.25	
2.2.2	Процесс	Утверждение плана проведения акции "ФолкУрок" (выполнено)	28.09.2022	28.09.2022	29.09.2022	29.09.2022		Утвержденный план проведения акции	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
2.2.3	Работа	Подготовка и проведение акции "ФолкУрок" (выполнено)	30.09.2022	30.09.2022	10.10.2022	10.10.2022		Пояснительная записка	Хворостяная И.И. (Педагог дополнительного образования)	1	1	
Итого:			23.09.2022	23.09.2022	10.10.2022	10.10.2022				1.51	1.51	

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код	тип	Название работ/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
				план	факт	
2.2	Блок	Проведение акции "ФолкУрок"		0	0	

2.2.1	Процесс	Разработка плана проведения акции "ФолкУрок" (выполнено)	0	0	
2.2.2	Процесс	Утверждение плана проведения акции "ФолкУрок" (выполнено)	0	0	
2.2.3	Работа	Подготовка и проведение акции "ФолкУрок" (выполнено)	0	0	
Итого:			0	0	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Бикмулина Валерия Владиславовна, Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.11
2	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
3	Ершова Любовь Александровна, заместитель директора по УВР МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.25
4	Хворостяная Ирина Ивановна, Педагог дополнительного образования	Член рабочей группы Р	1
Итого:			1.51

Руководитель проекта:

10.10.2022

Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ:

