

**ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.3**  
**Проведение муниципального конкурса видеороликов "Традиции родной земли"**  
**ПРОЕКТА 10094941**  
**Приобщение обучающихся Волоконовского района к народной традиционной культуре)**

Зульцаты по работам за отчетный период:

Код	тип	Название работ/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		Причина отклонения
			план	факт	план	факт				план	факт	
2.3	Блок	Проведение муниципального конкурса видеороликов "Традиции родной земли"	11.10.2022	11.10.2022	22.11.2022	22.11.2022		Отчет об окончании блока работ	Бикмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	0.08	0.08	
3.1	Процесс	Разработка положений муниципального конкурса видеороликов "Традиции родной земли" (выполнено)	11.10.2022	11.10.2022	13.10.2022	13.10.2022		Положение конкурса видеороликов	Бикмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	0.25	0.25	
3.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса видеороликов "Традиции родной земли" (выполнено)	14.10.2022	14.10.2022	17.10.2022	17.10.2022		Утвержденный приказ о проведении конкурса	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОУ "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
3.3	Работа	Проведение муниципального конкурса видеороликов "Традиции родной земли" (выполнено)	18.10.2022	18.10.2022	22.11.2022	22.11.2022		Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Машинова А.В. (Педагог дополнительного образования)	1	1	
<b>Итого:</b>			<b>11.10.2022</b>	<b>11.10.2022</b>	<b>22.11.2022</b>	<b>22.11.2022</b>				<b>1.48</b>	<b>1.48</b>	

Одкет, затраченный за отчетный период:

Код	тип	Название работ/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
				план	факт	
2.3	Блок	Проведение муниципального конкурса видеороликов "Традиции родной земли"		0	0	
3.1	Процесс	Разработка положений муниципального конкурса видеороликов "Традиции родной земли" (выполнено)		0	0	



3.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса видеороликов "Традиции родной земли" (выполнено)	0	0	
3.3	Работа	Проведение муниципального конкурса видеороликов "Традиции родной земли" (выполнено)	0	0	
<b>Итого:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

удозаграты участников рабочей группы за отчетный период:

№ /п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозаграты, дней
1	Викмулина Валерия Владиславовна, Концертмейстер МБУ ДО "ЦУТ "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08
		Член рабочей группы П	0.25
		Член рабочей группы П	0.15
2	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦУТ "Ассоль"	Член рабочей группы Р	1
3	Машинова Александра Владимировна, Педагог дополнительного образования		
<b>Итого:</b>			<b>1.48</b>

Руководитель проекта:

22.12.2022

Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ:

