

ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.6
(Проведение муниципального конкурса рисунков "Мой родной край")

ПРОЕКТА 10094941

(Приобщение обучающихся Волоконовского района к народной традиционной культуре)

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2.6	Блок	Проведение муниципального конкурса рисунков "Мой родной край"	08.02.2023	08.02.2023	06.03.2023	06.03.2023		Отчёт об окончании блока работ	Бикмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	0.08	0.08	
2.6.1	Процесс	Разработка положения муниципального конкурса рисунков "Мой родной край"	08.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	09.02.2023		Разработка положения муниципального конкурса рисунков "Мой родной край"	Бикмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	0.25	0.25	
2.6.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить"	10.02.2023	10.02.2023	13.02.2023	13.02.2023		Утвержденный приказ о проведении конкурса	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
2.6.3	Работа	Проведение муниципального конкурса рисунков "Мой родной край"	14.02.2023	14.02.2023	06.03.2023	06.03.2023		Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Маслова А.С. (Педагог дополнительного образования)	1	1	
Итого:			08.02.2023	08.02.2023	06.03.2023	06.03.2023				1.48	1.48	

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
2.6	Блок	Проведение муниципального конкурса рисунков "Мой родной край"		0	0	

2.6.1	Процесс	Разработка положения муниципального конкурса рисунков "Мой родной край"		0	0	
2.6.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить"		0	0	
2.6.3	Работа	Проведение муниципального конкурса рисунков "Мой родной край"		0	0	
Итого:				0	0	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Бикмулина Валерия Владиславовна, Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08
		Член рабочей группы П	0.25
2	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
3	Маслова Антонина Сергеевна, Педагог дополнительного образования	Член рабочей группы Р	1
Итого:			1.48

Руководитель проекта

06.03.2023



Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ:

[Handwritten signature]

