

## ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.2

(Проведение муниципальной акции «Все вместе – за безопасность дорожного движения!»)

ПРОЕКТА 10094940

(Социализация обучающихся Волоконовского района на основе мероприятий ЮИД посредством использования современных информационных технологий и электронных ресурсов)

Результаты по работам за отчетный период:

Код	Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
		план	факт	план	факт				план	факт	Прич отклон
2.2	Блок Проведение муниципальной акции «Все вместе – за безопасность дорожного движения!»	27.12.2022	27.12.2022	16.01.2023	16.01.2023		Отчёт об окончании блока	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.08	0.08	
2.2.1	Процесс Разработка плана проведения муниципальной акции «Все вместе – за безопасность дорожного движения!»	27.12.2022	27.12.2022	29.12.2022	28.12.2022		План проведения акции	Меркулова Д.А. (педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ "Ассоль")	0.5	0.5	
2.2.2	Процесс Утверждение плана проведения муниципальной акции «Все вместе – за безопасность дорожного движения!»	30.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	09.01.2023		Утвержденный план проведения акции	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
2.2.3	Работа Подготовка и проведение муниципальной акции «Все вместе – за безопасность дорожного движения!»	10.01.2023	10.01.2023	16.01.2023	16.01.2023		Пояснительная записка, фотоотчет	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.75	0.75	
<b>Итого:</b>		<b>27.12.2022</b>	<b>27.12.2022</b>	<b>16.01.2023</b>	<b>16.01.2023</b>				<b>1.49</b>	<b>1.49</b>	



**Бюджет, затраченный за отчетный период:**

Код	тип	Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
				план	факт	
2.2	Блок	Проведение муниципальной акции «Все вместе – за безопасность дорожного движения!»		0	0	
2.2.1	Процесс	Разработка плана проведения муниципальной акции «Все вместе – за безопасность дорожного движения!»		0	0	
2.2.2	Процесс	Утверждение плана проведения муниципальной акции «Все вместе – за безопасность дорожного движения!»		0	0	
2.2.3	Работа	Подготовка и проведение муниципальной акции «Все вместе – за безопасность дорожного движения!»		0	0	
<b>Итого:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

**Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:**

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
2	Меркулова Дина Анатольевна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.5
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы Р	0.86
<b>Итого:</b>			<b>1.49</b>

**Руководитель проекта:**

16.01.2023 г

**Ответственный за блок работ:**

Дорохова Л.А.



*(Handwritten signature)*