

ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.3
(Проведение муниципального конкурса видеороликов «Дорога без опасностей»)

ПРОЕКТА 10094940

(Социализация обучающихся Волоконовского района на основе мероприятий ЮИД посредством использования современных информационных технологий и электронных ресурсов)

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2.3	Блок	Проведение муниципального конкурса видеороликов «Дорога без опасностей»	17.01.2023	17.01.2023	20.02.2023	20.02.2023		Отчёт об окончании блока работ	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.08	0.08	
2.3.1	Процесс	Разработка положения муниципального конкурса видеороликов «Дорога без опасностей»	17.01.2023	17.01.2023	19.01.2023	19.01.2023		Шаповалова А.Л.	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.25	0.25	
2.3.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса видеороликов «Дорога без опасностей»	20.01.2023	20.01.2023	23.01.2023	23.01.2023		Утверждённый приказ о проведении конкурса	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	

2.3.3	Работа	Проведение муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»	24.01.2023	24.01.2023	20.02.2023	20.02.2023	Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Бондаренко Е.М. (Специалист по мониторингу сбора и обработки информации МЦОк управления образования администрации района)	0.75	0.75
Итого:			17.01.2023	17.01.2023	20.02.2023	20.02.2023			1.23	1.23

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
2.3	Блок	Проведение муниципального конкурса видеороликов «Дорога без опасностей»		0	0	
2.3.1	Процесс	Разработка положения муниципального конкурса видеороликов «Дорога без опасностей»		0	0	
2.3.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса видеороликов «Дорога без опасностей»		0	0	
2.3.3	Работа	Проведение муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»		0	0	
Итого:				0	0	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Бондаренко Елена Михайловна, Специалист по мониторингу сбора и обработки информации МЦОк управления образования администрации района	Член рабочей группы Р	0.75
2	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08

3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.25
		Итого:	1.23

Руководитель проекта:

20.02.2023

Ответственный за блок работ:



Дорохова Л.А.