

**ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.9
(Проведение акции "Единый день фольклора")
ПРОЕКТА 10094941**

(Приобретение обучающихся Волоконовского района к народной традиционной культуре)

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2.9	Блок	Проведение акции "Единый день фольклора"	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	31.05.2023		Отчёт об окончании блока	Бикмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	0.08	0.08	
2.9.1	Процесс	Разработка плана проведения акции "Единый день фольклора"	11.05.2023	11.05.2023	15.05.2023	10.05.2023		План проведения акции	Бикмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	0.25	0.25	
2.9.2	Процесс	Утверждение плана проведения акции "Единый день фольклора"	16.05.2023	16.05.2023	17.05.2023	17.05.2023		Утвержденный план проведения акции	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
2.9.3	Работа	Подготовка и проведение акции "Единый день фольклора"	18.05.2023	18.05.2023	31.05.2023	31.05.2023		Пояснительная записка, фотоотчет	Толстых С.А. (Педагог дополнительного образования)	1	1	
Итого:			11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	31.05.2023				1.48	1.48	

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
2.9	Блок	Проведение акции "Единый день фольклора"		0	0	
2.9.1	Процесс	Разработка плана проведения акции "Единый день фольклора"		0	0	

2.9.2	Процесс	Утверждение плана проведения акции "Единый день фольклора"		0	0	
2.9.3	Работа	Подготовка и проведение акции "Единый день фольклора"		0	0	
Итого:				0	0	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Бикмулина Валерия Владиславовна, Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08
		Член рабочей группы П	0.25
2	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
3	Толстых Светлана Алексеевна, Педагог дополнительного образования	Член рабочей группы Р	1
Итого:			1.48

Руководитель проекта:

31.05.2023



Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ:

Бикмулина