

**ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.7  
(Проведение конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить")**

**ПРОЕКТА 10094941**

**(Приобщение обучающихся Волоконовского района к народной традиционной культуре)**

**Результаты по работам за отчетный период:**

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2.7	Блок	Проведение конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить"	07.03.2023	07.03.2023	11.04.2023	11.04.2023		Отчёт об окончании блока работ	Бикмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	0.11	0.11	
2.7.1	Процесс	Разработка положения муниципального конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить"	07.03.2023	07.03.2023	09.03.2023	09.03.2023		Положение конкурса исследовательских работ	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.38	0.38	
2.7.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить"	10.03.2023	10.03.2023	13.03.2023	13.03.2023		Утвержденный приказ о проведении конкурса	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
2.7.3	Работа	Проведение муниципального конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить"	14.03.2023	14.03.2023	11.04.2023	11.04.2023		Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Бондаренко Е.М. (Специалист по мониторингу сбора и обработки информации МЦОк управления образования администрации района)	1	1	
<b>Итого:</b>			<b>07.03.2023</b>	<b>07.03.2023</b>	<b>11.04.2023</b>	<b>11.04.2023</b>				<b>1.64</b>	<b>1.64</b>	

**Бюджет, затраченный за отчетный период:**

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
2.7	Блок	Проведение конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить"		0	0	
2.7.1	Процесс	Разработка положения муниципального конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить"		0	0	
2.7.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить"		0	0	
2.7.3	Работа	Проведение муниципального конкурса исследовательских работ "Традиции живая нить"		0	0	
<b>Итого:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

**Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:**

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Бикмулина Валерия Владиславовна, Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.11
2	Бондаренко Елена Михайловна, Специалист по мониторингу сбора и обработки информации МЦОк управления образования администрации района	Член рабочей группы Р	1
3	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
4	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.38
<b>Итого:</b>			<b>1.64</b>

Руководитель проекта:

11.04.2023



Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ: