

**ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.8
(Проведение конкурса фоторабот "Родные просторы")
ПРОЕКТА 10094941**

(Приобщение обучающихся Волоконовского района к народной традиционной культуре)

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2.8	Блок	Проведение конкурса фоторабот "Родные просторы"	12.04.2023	12.04.2023	10.05.2023	10.05.2023		Отчёт об окончании блока работ	Бикмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	0.08	0.08	
2.8.1	Процесс	Разработка положения о проведении муниципального конкурса фоторабот "Родные просторы"	12.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	13.04.2023		Положение конкурса фоторабот	Бикмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	0.25	0.25	
2.8.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса фоторабот "Родные просторы"	14.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	17.04.2023		Утвержденный приказ о проведении конкурса фоторабот	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
2.8.3	Работа	Проведение муниципального конкурса фоторабот "Родные просторы"	18.04.2023	18.04.2023	10.05.2023	10.05.2023		Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка, фотоотчет	Гогинова Т.П. (Педагог дополнительного образования)	1	1	
Итого:			12.04.2023	12.04.2023	10.05.2023	10.05.2023				1.48	1.48	

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
2.8	Блок	Проведение конкурса фоторабот "Родные просторы"		0	0	
2.8.1	Процесс	Разработка положения о проведении муниципального конкурса фоторабот "Родные просторы"		0	0	

2.8.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса фоторабот "Родные просторы"		0	0	
2.8.3	Работа	Проведение муниципального конкурса фоторабот "Родные просторы"		0	0	
Итого:				0	0	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Бикмулина Валерия Владиславовна, Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08
		Член рабочей группы П	0.25
2	Гогинова Татьяна Петровна, Педагог дополнительного образования	Член рабочей группы Р	1
3	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
Итого:			1.48

Руководитель проекта:

10.05.2023



Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ:

Бикму