

ПРОЕКТА 10094940

(Социализация обучающихся Волоконовского района на основе мероприятий ЮИД посредством использования современных информационных технологий и электронных ресурсов)

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2.6	Блок	Проведение муниципального конкурса «Я – часть движения ЮИД»	21.04.2023	21.04.2023	25.05.2023	25.05.2023		Отчёт об окончании блока работ	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.08	0.08	
2.6.1	Процесс	Разработка положения муниципального конкурса «Я – часть движения ЮИД»	21.04.2023	21.04.2023	24.04.2023	24.04.2023		Положение конкурса	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.38	0.38	
2.6.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса «Я – часть движения ЮИД»	25.04.2023	25.04.2023	26.04.2023	26.04.2023		Утверждённый приказ о проведении конкурса	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
2.6.3	Работа	Проведение муниципального конкурса «Я – часть движения ЮИД»	27.04.2023	27.04.2023	25.05.2023	25.05.2023		Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка,	Машинова А.В. (Педагог дополнительного образования)	1	1	
Итого:			21.04.2023	21.04.2023	25.05.2023	25.05.2023				1.61	1.61	

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код	Название	Источник	Сумма, тыс. руб.	Причина
-----	----------	----------	------------------	---------

код	тип	работы/процесса	финансирования	план	факт	отклонения
2.6	Блок	Проведение муниципального конкурса «Я – часть движения ЮИД»		0	0	
2.6.1	Процесс	Разработка положения муниципального конкурса «Я – часть движения ЮИД»		0	0	
2.6.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса «Я – часть движения ЮИД»		0	0	
2.6.3	Работа	Проведение муниципального конкурса «Я – часть движения ЮИД»		0	0	
Итого:				0	0	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
2	Машинова Александра Владимировна, Педагог дополнительного образования	Член рабочей группы Р	1
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.38
Итого:			1.61

Руководитель проекта:

24.05.2023



Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ: