

**ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.4**  
**(Проведение муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»)**

**ПРОЕКТА 10094940**

**(Социализация обучающихся Волоконовского района на основе мероприятий ЮИД посредством использования современных информационных технологий и электронных ресурсов)**

**Результаты по работам за отчетный период:**

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2.4	Блок	Проведение муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»	21.02.2023	21.02.2023	23.03.2023	22.03.2023		Отчёт об окончании блока работ	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.08	0.08	
2.4.1	Процесс	Разработка положения проведения муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»	21.02.2023	21.02.2023	27.02.2023	27.02.2023		Положение конкурса плакатов	Ерышева Л.А. (заместитель директора по УВР МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.25	0.25	
2.4.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»	28.02.2023	28.02.2023	01.03.2023	01.03.2023		Утверждённый приказ о проведении конкурса плакатов	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
2.4.3	Работа	Проведение муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»	02.03.2023	02.03.2023	23.03.2023	22.03.2023		Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	1	1	
<b>Итого:</b>			<b>21.02.2023</b>	<b>21.02.2023</b>	<b>23.03.2023</b>	<b>22.03.2023</b>				<b>1.48</b>	<b>1.48</b>	

**Бюджет, затраченный за отчетный период:**

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
2.4	Блок	Проведение муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»		0	0	
2.4.1	Процесс	Разработка положения проведения муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»		0	0	
2.4.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»		0	0	
2.4.3	Работа	Проведение муниципального конкурса плакатов «Мы за безопасность на дорогах»		0	0	
<b>Итого:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

**Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:**

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
2	Ерышева Любовь Александровна, заместитель директора по УВР МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.25
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08
4	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы Р	1
<b>Итого:</b>			<b>1.48</b>

Руководитель проекта:

22.03.2023



Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ:

