

ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.10
(Проведение муниципальной акции «Ради жизни на Земле – соблюдайте ПДД!»)

ПРОЕКТА 10094940

(Социализация обучающихся Волоконовского района на основе мероприятий ЮИД посредством использования современных информационных технологий и электронных ресурсов)

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2.10	Блок	Проведение муниципальной акции «Ради жизни на Земле – соблюдайте ПДД!»	17.08.2023	17.08.2023	31.08.2023	31.08.2023		Отчёт об окончании блока работ	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.08	0.08	
2.10.1	Процесс	Разработка плана проведения муниципальной акции «Ради жизни на Земле – соблюдайте ПДД!»	17.08.2023	17.08.2023	21.08.2023	21.08.2023		План проведения акции	Ерышева Л.А. (заместитель директора по УВР МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.25	0.25	
2.10.2	Процесс	Утверждение плана проведения муниципальной акции «Ради жизни на Земле – соблюдайте ПДД!»	22.08.2023	22.08.2023	23.08.2023	23.08.2023		Утвержденный план проведения акции	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
2.10.3	Работа	Подготовка и проведение муниципальной акции «Ради жизни на Земле – соблюдайте ПДД!»	24.08.2023	24.08.2023	31.08.2023	31.08.2023		Пояснительная записка, фотоотчет	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.75	0.75	
Итого:			17.08.2023	17.08.2023	31.08.2023	31.08.2023				1.23	1.23	

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
2.10	Блок	Проведение муниципальной акции «Ради жизни на Земле – соблюдайте ПДД!»		0	0	
2.10.1	Процесс	Разработка плана проведения муниципальной акции «Ради жизни на Земле – соблюдайте ПДД!»		0	0	
2.10.2	Процесс	Утверждение плана проведения муниципальной акции «Ради жизни на Земле – соблюдайте ПДД!»		0	0	
2.10.3	Работа	Подготовка и проведение муниципальной акции «Ради жизни на Земле – соблюдайте ПДД!»		0	0	
Итого:				0	0	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
2	Ерышева Любовь Александровна, заместитель директора по УВР МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.25
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы Р	0.75
Итого:			1.23

Руководитель проекта.

31.08.2023

Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ

