

ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.8

(Проведение 16 практических и теоретических занятий с использованием современного информационного оборудования «Азбука

ПРОЕКТА 10094940

(Социализация обучающихся Волоконовского района на основе мероприятий ЮИД посредством использования современных информационных технологий и электронных ресурсов)

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2.8	Блок	Проведение 16 практических и теоретических занятий с использованием современного информационного оборудования «Азбука дорожного движения»	15.06.2023	15.06.2023	17.07.2023	14.07.2023		Отчёт об окончании блока работ	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.08	0.08	
2.8.1	Процесс	Разработка графика проведения практических и теоретических занятий с использованием современного информационного оборудования «Азбука дорожного движения»	15.06.2023	15.06.2023	19.06.2023	19.06.2023		График проведения занятий	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.38	0.38	
2.8.2	Процесс	Утверждение графика проведения практических и теоретических занятий с использованием современного информационного оборудования «Азбука дорожного движения»	20.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	21.06.2023		Утверждённый приказ и график проведения занятий	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	

2.8.3	Работа	Подготовка и проведение 16 практических и теоретических занятий с использованием современного информационного оборудования «Азбука дорожного движения»	22.06.2023	22.06.2023	17.07.2023	14.07.2023		Пояснительная записка, фотоотчет	Лихоманов О.Я.	1	1	
Итого:			15.06.2023	15.06.2023	17.07.2023	14.07.2023				1.61	1.61	

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
2.8	Блок	Проведение 16 практических и теоретических занятий с использованием современного информационного оборудования «Азбука дорожного движения»		0	0	
2.8.1	Процесс	Разработка графика проведения практических и теоретических занятий с использованием современного информационного оборудования «Азбука дорожного движения»		0	0	
2.8.2	Процесс	Утверждение графика проведения практических и теоретических занятий с использованием современного информационного оборудования «Азбука дорожного движения»		0	0	
2.8.3	Работа	Подготовка и проведение 16 практических и теоретических занятий с использованием современного информационного оборудования «Азбука дорожного движения»		0	0	
Итого:				0	0	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
2	Лихоманов Олег Яковлевич	Член рабочей группы Р	1
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08

3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.38
Итого:			1.61

Руководитель проекта:

14.07.2023



Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ: