

ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2.8
(Проведение муниципального фотоконкурса «ПДД и я – лучшие друзья!»)

ПРОЕКТА 10094940

(Социализация обучающихся Волоконовского района на основе мероприятий ЮИД посредством использования современных информационных технологий и электронных ресурсов)

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2.9	Блок	Проведение муниципального фотоконкурса «ПДД и я – лучшие друзья!»	18.07.2023	18.07.2023	16.08.2023	16.08.2023		Отчёт об окончании блока работ	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.08	0.08	
2.9.1	Процесс	Разработка положения муниципального фотоконкурса «ПДД и я – лучшие друзья!»	18.07.2023	18.07.2023	20.07.2023	14.07.2023		Положение фотоконкурса	Шаповалова А.Л. (методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль")	0.38	0.38	
2.9.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального фотоконкурса «ПДД и я – лучшие друзья!»	21.07.2023	21.07.2023	24.07.2023	14.07.2023		Утверждённый приказ о проведении фотоконкурса	Дорохова Л.А. (Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль")	0.15	0.15	
2.9.3	Работа	Проведение муниципального фотоконкурса «ПДД и я – лучшие друзья!»	25.07.2023	25.07.2023	16.08.2023	16.08.2023		Приказ по итогам фотоконкурса, пояснительная записка	Бикмулина В.В. (Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль")	1	1	
Итого:			18.07.2023	18.07.2023	16.08.2023	16.08.2023				1.61	1.61	

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
2.9	Блок	Проведение муниципального фотоконкурса «ПДД и я – лучшие друзья!»		0	0	
2.9.1	Процесс	Разработка положения муниципального фотоконкурса «ПДД и я – лучшие друзья!»		0	0	
2.9.2	Процесс	Утверждение приказа о проведении муниципального фотоконкурса «ПДД и я – лучшие друзья!»		0	0	
2.9.3	Работа	Проведение муниципального фотоконкурса «ПДД и я – лучшие друзья!»		0	0	
Итого:				0	0	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Бикмулина Валерия Владиславовна, Концертмейстер МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы Р	1
2	Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.15
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Ответственный за блок работ проекта	0.08
3	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Член рабочей группы П	0.38
Итого:			1.61

Руководитель проекта:

16.08.2023



Дорохова Л.А.

Ответственный за блок работ: