




**ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10093444**

**Вовлечение обучающихся образовательных учреждений Волоконовского района в медиатворчество**

**1. Основные положения**

<b>Координирующий орган:</b>	Администрация Волоконовского района	<b>Куратор проекта:</b>	Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района	
<b>Исполнитель:</b>	Управление образования администрации Волоконовского района	<b>Руководитель проекта:</b>	Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль»	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b>	Бикетов Сергей Иванович, глава администрации Волоконовского района			
<b>Инициатор:</b>	Дорохова Л.А., директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль»			
<b>СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:</b>	дата начала: 01.09.2021	дата окончания: 30.09.2022		
<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	160,00			
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:</b>				
Территория реализации проекта: Волоконовский район Белгородской области	Уровень сложности проекта: Начальный	Тип проекта: Социальный		
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: п.5.8.3 Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Нет			
Наименование государственной программы Белгородской области/Волоконовского района: «Развитие образования Волоконовского района»	Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: «Развитие дополнительного образования детей»			

**КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:**

<b>Отклонение по бюджету:</b>	Превышение на не более 8.0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
<b>Отклонение по срокам:</b>	Превышение на не более 13 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
<b>Достижение результата проекта:</b>	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
<b>Соблюдение требований к результату:</b>	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

**2. Цель и результат проекта**

<b>Цель проекта:</b>	К октябрю 2022 года вовлечь не менее 60% обучающихся образовательных учреждений Волоконовского района в мероприятия медийной направленности				
<b>Способ достижения цели:</b>	Организация и проведение комплекса мероприятий медийного направления				
<b>Результат проекта:</b>	Не менее 1700 обучающихся образовательных учреждений Волоконовского района приняли участие в мероприятиях медийной направленности	<b>Год</b>	<b>План</b>	<b>Вид подтверждения</b>	
		2021	1200	Аналитическая информация	
		2022	1700		
<b>Требования к результату проекта:</b>	<b>Требование:</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, год</b>		<b>Вид подтверждения</b>
			<b>Год</b>	<b>План</b>	
	Проведен день единых действий – «День Блогера»	0	2022	1	Аналитическая информация, фотоотчет
			2021	0	
	Проведено не менее 2-х видео-челленджей	0	2022	2	Аналитическая информация, фотоотчет
			2021	0	
	Проведено не менее 3-х акций	0	2022	2	Аналитическая информация, фотоотчет
		2021	1		
Проведено не менее 8-ми конкурсов медийного направления	0	2022	6	Приказы, фотоотчет	
		2021	2		
<b>Пользователи результатом проекта:</b>	Обучающиеся, родители и педагогические работники образовательных учреждений Волоконовского района				