




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10093444

Вовлечение обучающихся образовательных учреждений Волоконовского района в медиатворчество

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Волоконовского района	Куратор проекта:	Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района	
Исполнитель:	Управление образования администрации Волоконовского района	Руководитель проекта:	Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Бикетов Сергей Иванович, глава администрации Волоконовского района			
Инициатор:	Дорохова Л.А., директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль»			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.09.2021		дата окончания: 30.09.2022	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	160,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Волоконовский район Белгородской области		Уровень сложности проекта: Начальный		Тип проекта: Социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: п.5.8.3 Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования			Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Нет	
Наименование государственной программы Белгородской области/Волоконовского района: «Развитие образования Волоконовского района»			Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: «Развитие дополнительного образования детей»	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 8.0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 13 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К октябрю 2022 года вовлечь не менее 60% обучающихся образовательных учреждений Волоконовского района в мероприятия медийной направленности				
Способ достижения цели:	Организация и проведение комплекса мероприятий медийного направления				
Результат проекта:	Не менее 1700 обучающихся образовательных учреждений Волоконовского района приняли участие в мероприятиях медийной направленности	Год	План	Вид подтверждения	
		2021	1200		Аналитическая информация
		2022	1700		
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения
			Год	План	
	Проведен день единых действий – «День Блогера»	0	2022	1	Аналитическая информация, фотоотчет
			2021	0	
	Проведено не менее 2-х видео-челленджей	0	2022	2	Аналитическая информация, фотоотчет
			2021	0	
Проведено не менее 3-х акций	0	2022	2	Аналитическая информация, фотоотчет	
		2021	1		
Проведено не менее 8-ми конкурсов медийного направления	0	2022	6	Приказы, фотоотчет	
		2021	2		
Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся, родители и педагогические работники образовательных учреждений Волоконовского района				