




## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10093444

Вовлечение обучающихся образовательных учреждений Волоконовского района в медиаторство

### 1. Основные положения

<b>Куратор проекта:</b>	Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района	
<b>Руководитель проекта:</b>	Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль»	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b>	Бикетов Сергей Иванович, глава администрации Волоконовского района	

### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Разработка плана совместной деятельности по реализации проекта	13	01.09.2021	17.09.2021	Отчёт по блоку работ	Машинова А.В.
1.1	П	Разработка плана проведения мероприятий по реализации проекта (выполнено)	5	01.09.2021	07.09.2021	План проведения мероприятий	Машинова А.В.
1.2	П	Утверждение плана проведения мероприятий по реализации проекта (выполнено)	4	08.09.2021	13.09.2021	Утверждённый план проведения мероприятий	Дорохова Л.А.
1.3	П	Создание и утверждение рабочей группы проекта (выполнено)	2	14.09.2021	15.09.2021	Приказ центра детского творчества "Ассоль"	Машинова А.В.
1.4	П	Публикация информации на сайте центра детского творчества «Ассоль» о реализации проекта (выполнено)	2	16.09.2021	17.09.2021	Скрин-шот	Худотёплов С.Н.
2	Б	Открытие на сайте центра детского творчества «Ассоль» страницы "Медиаторство"	13	01.09.2021	17.09.2021	Отчёт по блоку работ	Дорохова Л.А.
2.1	П	Создание страницы "Медиаторство" (выполнено)	4	01.09.2021	06.09.2021	Скрин - шот	Худотёплов С.Н.
2.2	П	Размещение информации о реализации проекта на сайте центра детского творчества «Ассоль» (выполнено)	9	07.09.2021	17.09.2021	Скрин - шот	Худотёплов С.Н.

3	Б	Организация и проведение мероприятий медийного направления	261	18.09.2021	30.09.2022	Отчёт по блоку работ	Дорохова Л.А.
3.1	Б	Конкурс медиапроектов «Моя школа – самая лучшая»	17	18.09.2021	12.10.2021	Отчет по блоку работ	Ерышева Л.А.
3.1.1	П	Разработка положения муниципального конкурса медиапроектов «Моя школа – самая лучшая» (выполнено)	3	18.09.2021	22.09.2021	Положение о конкурсе	Машинова А.В.
3.1.2	П	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса медиапроектов «Моя школа – самая лучшая» (выполнено)	2	23.09.2021	24.09.2021	Утвержденный приказ	Дорохова Л.А.
3.1.3	Р	Проведение муниципального конкурса медиапроектов «Моя школа – самая лучшая» (выполнено)	6	01.10.2021	10.10.2021	Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Машинова А.В.
3.1.4	П	Определение перспектив по проведению муниципального конкурса медиапроектов «Моя школа – самая лучшая» (выполнено)	2	11.10.2021	12.10.2021	Аналитическая справка	Машинова А.В.
3.2	Б	Проведение конкурса медиаторчества "Юные Волоконовцы"	32	13.10.2021	26.11.2021	Отчёт по блоку работ	Машинова А.В.
3.2.1	П	Разработка положения муниципального конкурса медиаторчества "Юные Волоконовцы" (выполнено)	4	13.10.2021	18.10.2021	Положение о конкурсе	Бондаренко Е.М.
3.2.2	П	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса медиаторчества "Юные Волоконовцы" (выполнено)	2	19.10.2021	20.10.2021	Утвержденный приказ	Дорохова Л.А.
3.2.3	Р	Проведение муниципального конкурса медиаторчества "Юные Волоконовцы" и подведение итогов конкурса	17	27.10.2021	20.11.2021	Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Бондаренко Е.М.
3.2.4	П	Определение перспектив по проведению конкурса медиаторчества "Юные Волоконовцы"	2	25.11.2021	26.11.2021	Аналитическая справка	Бондаренко Е.М.
3.3	Б	Проведение акции "Старые фото о главном"	23	27.11.2021	29.12.2021	Отчёт по блоку работ	Шоповалова А.Л.
3.3.1	П	Подготовка письма по проведению муниципальной акции "Старые фото о главном"	5	27.11.2021	03.12.2021	Письмо	Ерышева Л.А.
3.3.2	П	Подписание письма по проведению муниципальной акции "Старые фото о главном"	0	04.12.2021	05.12.2021	Письмо за подписью руководителя	Дорохова Л.А.
3.3.3	П	Подготовка к акции, сбор материала к акции и размещение в соцсетях	16	06.12.2021	27.12.2021	Пояснительная записка	Ерышева Л.А.

3.3.4	Р	Проведение муниципальной акции "Старые фото о главном"	2	28.12.2021	29.12.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Бикмулина В.В., Семёнов А.П., Кулясов А.А., Хворостяная И.И., Озерова И.Н., Мацинова А.В., Толстых С.А., Маслова А.С., Евдокимова Л.И., Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Ерышева Л.А.
3.4	Б	Проведение муниципального конкурса "Юный блогер Волоконовского района"	64	10.01.2022	11.04.2022	Отчёт по блоку работ	Меркулова Д.А.
3.4.1	П	Разработка положения муниципального конкурса "Юный блогер Волоконовского района"	6	10.01.2022	17.01.2022	Положение о конкурсе	Шаповалова А.Л.
3.4.2	П	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса "Юный блогер Волоконовского района"	2	18.01.2022	19.01.2022	Утвержденный приказ	Дорохова Л.А.
3.4.3	Р	Проведение муниципального конкурса "Юный блогер Волоконовского района" и подведение итогов конкурса	53	20.01.2022	06.04.2022	Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Шаповалова А.Л.
3.4.4	П	Определение перспектив по проведению конкурса медиаторчества "Юные Волоконовцы"	3	07.04.2022	11.04.2022	Аналитическая справка	Шаповалова А.Л.
3.5	Б	Конкурс медиапрезентаций «Моя профессия – моё будущее»	23	10.03.2022	11.04.2022	Отчёт по блоку работ	Шаповалова А.Л.
3.5.1	П	Разработка положения конкурса медиапрезентаций «Моя профессия – моё будущее»	5	10.03.2022	16.03.2022	Положение о конкурсе	Мацинова А.В.
3.5.2	П	Утверждение приказа о проведении конкурса медиапрезентаций «Моя профессия – моё будущее»	2	17.03.2022	18.03.2022	Утвержденный приказ	Дорохова Л.А.
3.5.3	Р	Проведение конкурса медиапрезентаций «Моя профессия – моё будущее»	14	19.03.2022	07.04.2022	Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Мацинова А.В.
3.5.4	П	Определение перспектив по проведению конкурса медиапрезентаций «Моя профессия – моё будущее»	2	08.04.2022	11.04.2022	Аналитическая справка	Мацинова А.В.
3.6	Б	Проведение конкурса медиаторчества "Открывая прошлое, сохраним будущее"	66	01.06.2022	31.08.2022	Отчёт по блоку работ	Бондаренко Е.М.

3.6.1	П	Разработка положения конкурса медиаторства "Открывая прошлое, сохраним будущее"	8	01.06.2022	11.06.2022	Положение о конкурсе	Шаповалова А.Л.
3.6.2	П	Утверждение положения конкурса медиаторства "Открывая прошлое, сохраним будущее"	1	12.06.2022	13.06.2022	Утвержденный приказ	Дорохова Л.А.
3.6.3	Р	Проведение муниципального конкурса "Открывая прошлое, сохраним будущее" и подведение итогов конкурса	55	14.06.2022	29.08.2022	Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Шаповалова А.Л.
3.6.4	П	Определение перспектив проведения конкурса медиаторства "Открывая прошлое, сохраним будущее"	2	30.08.2022	31.08.2022	Аналитическая справка	Шаповалова А.Л.
3.7	Б	Проведение литературного онлайн-челленджа "Утро Победы"	16	15.04.2022	09.05.2022	Отчёт по блоку работ	Ерышева Л.А.
3.7.1	П	Подготовка письма по проведению литературного онлайн-челленджа "Утро Победы"	5	15.04.2022	21.04.2022	письмо по онлайн-челленджу	Машинова А.В.
3.7.2	П	Подписание письма по проведению литературного онлайн-челленджа "Утро Победы"	2	22.04.2022	25.04.2022	Письмо за подписью руководителя	Дорохова Л.А.
3.7.3	П	Подготовка к онлайн-челленджу, сбор материала и размещение в соцсетях	9	26.04.2022	06.05.2022	Пояснительная записка	Машинова А.В.
3.7.4	Р	Проведение литературного онлайн-челленджа "Утро Победы" (выполнено)	0	08.05.2022	09.05.2022	Пояснительная записка, фотоотчет	Бикмулина В.В., Семёнов А.П., Кулясов А.А., Хворостяная И.И., Озерова И.Н., Машинова А.В., Толстых С.А., Маслова А.С., Евдокимова Л.И., Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Ерышева Л.А.
3.8	Б	Проведение акции "История в фотографиях"	22	08.04.2022	10.05.2022	Отчёт по блоку работ	Бондаренко Е.М.
3.8.1	П	Разработка письма по проведению муниципальной акции "История в фотографиях"	5	08.04.2022	14.04.2022	Письмо	Ерышева Л.А.
3.8.2	П	Подписание письма по проведению муниципальной акции "Старые фото о главном"	2	15.04.2022	18.04.2022	Письмо за подписью руководителя	Дорохова Л.А.
3.8.3	П	Подготовка к акции, сбор материала к акции и размещение в соцсетях	13	19.04.2022	05.05.2022	Аналитическая справка	Ерышева Л.А.

3.8.4	Р	Проведение муниципальной акции "Старые фото о главном"	2	06.05.2022	10.05.2022	Пояснительная записка, фотоотчет	Бикмулина В.В., Семёнов А.П., Кулясов А.А., Хворостяная И.И., Озерова И.Н., Машинова А.В., Толстых С.А., Маслова А.С., Евдокимова Л.И., Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Ерышева Л.А.
3.9	Б	Проведение акции "Спасибо!"	22	29.04.2022	31.05.2022	Отчёт по блоку работ	Машинова А.В.
3.9.1	П	Разработка письма по проведению муниципальной акции "Спасибо!"	6	29.04.2022	06.05.2022	Письмо	Меркулова Д.А.
3.9.2	П	Подписание письма по проведению муниципальной акции "Спасибо!"	2	10.05.2022	11.05.2022	Письмо за подписью руководителя	Дорохова Л.А.
3.9.3	П	Подготовка к акции, сбор материала к акции и размещение в соцсетях	12	12.05.2022	27.05.2022	Аналитическая справка	Меркулова Д.А.
3.9.4	Р	Проведение муниципальной акции "Спасибо!"	2	30.05.2022	31.05.2022	Пояснительная записка, фотоотчет	Бикмулина В.В., Семёнов А.П., Кулясов А.А., Хворостяная И.И., Озерова И.Н., Машинова А.В., Толстых С.А., Маслова А.С., Евдокимова Л.И., Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Ерышева Л.А.
3.10	Б	Конкурс «Россия в объективе»	19	27.05.2022	22.06.2022	Отчёт по блоку работ	Меркулова Д.А.
3.10.1	П	Разработка положения конкурса «Россия в объективе»	6	27.05.2022	03.06.2022	Положение о конкурсе	Машинова А.В.
3.10.2	П	Утверждение приказа о проведении конкурса «Россия в объективе»	2	06.06.2022	07.06.2022	Утвержденный приказ	Дорохова Л.А.
3.10.3	Р	Проведение конкурса «Россия в объективе»	3	16.06.2022	20.06.2022	Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Машинова А.В.
3.10.4	П	Определение перспектив по проведению конкурса «Россия в объективе»	2	21.06.2022	22.06.2022	Аналитическая справка	Машинова А.В.

3.11	Б	День единых действий – «День блогера»	9	10.06.2022	22.06.2022	Отчёт по блоку работ	Бондаренко Е.М.
3.11.1	П	Разработка письма по проведению дня единых действий – «День блогера»	2	10.06.2022	13.06.2022	Письмо	Шаповалова А.Л.
3.11.2	П	Подписание письма по проведению дня единых действий – «День блогера»	2	14.06.2022	15.06.2022	Письмо за подписью руководителя	Дорохова Л.А.
3.11.3	Р	Подготовка к дню единых действий, сбор материала и размещение в соцсетях	3	16.06.2022	20.06.2022	Пояснительная записка	Шаповалова А.Л.
3.11.4	П	Определение перспектив по проведению дня единых действий - День блогера	2	21.06.2022	22.06.2022	Пояснительная записка, фотоотчет	Шаповалова А.Л.
3.12	Б	<b>Муниципальный конкурс детских телестудий «ТелеИдея»</b>	<b>64</b>	<b>05.07.2022</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>Отчёт по блоку работ</b>	<b>Дорохова Л.А.</b>
3.12.1	П	Разработка положения конкурса детских телестудий «ТелеИдея»	5	27.07.2022	02.08.2022	Положение о конкурсе	Машинова А.В.
3.12.2	П	Утверждение приказа о проведении конкурса детских телестудий «ТелеИдея»	2	03.08.2022	04.08.2022	Утвержденный приказ	Дорохова Л.А.
3.12.3	Р	Проведение конкурса детских телестудий «ТелеИдея»	62	05.07.2022	28.09.2022	Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Машинова А.В.
3.12.4	П	Определение перспектив по проведению конкурса детских телестудий «ТелеИдея»	2	29.09.2022	30.09.2022	Аналитическая справка	Машинова А.В.
3.13	Б	<b>Проведение видео-челленджа "С Днём рождения, Волоконовский район!"</b>	<b>20</b>	<b>01.08.2022</b>	<b>26.08.2022</b>	<b>Отчёт по блоку работ</b>	<b>Ершова Л.А.</b>
3.13.1	П	Разработка положения по проведению видео-челленджа "С Днём рождения, Волоконовский район!"	5	01.08.2022	05.08.2022	Положение	Машинова А.В.
3.13.2	П	Утверждение положения по проведению видео-челленджа "С Днём рождения, Волоконовский район!"	2	08.08.2022	09.08.2022	Письмо за подписью руководителя	Дорохова Л.А.
3.13.3	Р	Подготовка к видео-челленджу, сбор материала и размещение в соц.сетях	13	10.08.2022	26.08.2022	Аналитическая справка	Машинова А.В.
3.14	Б	<b>Муниципальный фотоконкурс «Любимый район в объективе»</b>	<b>33</b>	<b>17.07.2022</b>	<b>31.08.2022</b>	<b>Отчёт по блоку работ</b>	<b>Меркулова Д.А.</b>
3.14.1	П	Разработка положения фотоконкурса «Любимый район в объективе»	3	10.08.2022	12.08.2022	Положение о конкурсе	Бондаренко Е.М.
3.14.2	П	Утверждение приказа о проведении фотоконкурса «Любимый район в объективе»	2	15.08.2022	16.08.2022	Утвержденный приказ	Дорохова Л.А.
3.14.3	Р	Проведение фотоконкурса «Любимый район в объективе»	31	17.07.2022	29.08.2022	Приказ по итогам конкурса, пояснительная записка	Бондаренко Е.М.



3.2.2	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса медиаторчества "Юные Волоконовцы" (выполнено)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Проведение муниципального конкурса медиаторчества "Юные Волоконовцы"	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Определение перспектив по проведению конкурса медиаторчества "Юные Волоконовцы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3</b>	<b>Проведение акции "Старые фото о главном"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Проведение муниципального конкурса "Юный блогер Волоконовского района"</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1	Разработка положения муниципального конкурса "Юный блогер Волоконовского района"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Утверждение приказа о проведении муниципального конкурса "Юный блогер Волоконовского района"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Проведение муниципального конкурса "Юный блогер Волоконовского района"	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Определение перспектив по проведению конкурса медиаторчества "Юные Волоконовцы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.5</b>	<b>Конкурс медиапрезентаций «Моя профессия – моё будущее»</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1	Разработка положения конкурса медиапрезентаций «Моя профессия – моё будущее»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Утверждение приказа о проведении конкурса медиапрезентаций «Моя профессия – моё будущее»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Проведение конкурса медиапрезентаций «Моя профессия – моё будущее»	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Определение перспектив по проведению конкурса медиапрезентаций «Моя профессия – моё будущее»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.6</b>	<b>Проведение конкурса медиаторчества "Открывая прошлое, сохраним будущее"</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1	Разработка положения конкурса медиаторчества "Открывая прошлое, сохраним будущее"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	Утверждение положения конкурса медиаторчества "Открывая прошлое, сохраним будущее"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3	Проведение муниципального конкурса "Открывая прошлое, сохраним будущее"	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00



3.6.4	Определение перспектив проведения конкурса медиатворчества "Открывая прошлое, сохраним будущее"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	<b>Проведение литературного онлайн-челленджа "Утро Победы"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8	<b>Проведение акции "История в фотографиях"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9	<b>Проведение акции "Спасибо!"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.10	<b>Конкурс «Россия в объективе»</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.10.1	Разработка положения конкурса «Россия в объективе»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2	Утверждение приказа о проведении конкурса «Россия в объективе»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3	Проведение конкурса «Россия в объективе»	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.10.4	Определение перспектив по проведению конкурса «Россия в объективе»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	<b>День единых действий – «День блогера»</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.12	<b>Муниципальный конкурс детских телестудий «ТелеИдея»</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.12.1	Разработка положения конкурса детских телестудий «ТелеИдея»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.2	Утверждение приказа о проведении конкурса детских телестудий «ТелеИдея»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.3	Проведение конкурса детских телестудий «ТелеИдея»	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.12.4	Определение перспектив по проведению конкурса детских телестудий «ТелеИдея»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	<b>Проведение видео-челленджа "С Днём рождения, Волоконовский район!"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.14	<b>Муниципальный фотоконкурс «Любимый район в объективе»</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.14.1	Разработка положения фотоконкурса «Любимый район в объективе»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.2	Утверждение приказа о проведении фотоконкурса «Любимый район в объективе»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.3	Проведение фотоконкурса «Любимый район в объективе»	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

3.14.4	Определение перспектив по проведению фотоконкурса «Любимый район в объективе»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Размещение информации по реализации проекта на сайте центра детского творчества «Ассоль»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Запрет на проведение массовых мероприятий	Отмена запланированных мероприятий	Перевод запланированных мероприятий в онлайн-режим	Дорохова Лариса Алексеевна	Переформатирование формы проведения мероприятий
2.	Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта	Срыв сроков проведения мероприятий	Перенос мероприятий проекта по времени	Дорохова Лариса Алексеевна	Корректировка проектной документации
3.	Низкая активность участия обучающихся образовательных учреждений в мероприятиях по проекту	Невыполнение мероприятий в установленные сроки	Более тщательный подход в проведении мероприятий, повышение мотивации	Шаповалова Алла Леонидовна	Перепланировка проекта

#### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района	Проектный специалист 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Волоконовского района от 13 сентября 2021 года № 99-01/664
2	Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль»	Отсутствует ранг	Руководитель проекта, ответственный за блок работ, член рабочей группы	Распоряжение администрации Волоконовского района от 13 сентября 2021 года № 99-01/664

3	Машинова Александра Владимировна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Отсутствует ранг	Администратор проекта, член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Волоконовского района от 13 сентября 2021 года № 99-01/664, приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
4	Худотёплов Сергей Николаевич, специалист по кадрам МБУДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Отсутствует ранг	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Волоконовского района от 13 сентября 2021 года № 99-01/664, приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
5	Меркулова Дина Анатольевна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	Отсутствует ранг	Ответственный за блок работ, член рабочей группы (П)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
6	Бикмулина Валерия Владиславовна, концертмейстер МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (П)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
7	Ершова Любовь Александровна, заместитель директора МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль"	Отсутствует ранг	Ответственный за блок работ, член рабочей группы (П)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
8	Гогинова Татьяна Петровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
9	Потехина Оксана Ярославовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
10	Евдокимова Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
11	Семёнов Александр Петрович, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ «Ассоль»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
12	Толстых Светлана Алексеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
13	Озерова Инна Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83

14	Хворостяная Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
15	Бондаренко Елена Михайловна, педагог дополнительного образования, методист МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»	Отсутствует ранг	Ответственный за блок работ, член рабочей группы (П)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
16	Кулясов Андрей Андреевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
17	Маслова Антонина Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83
18	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»	Отсутствует ранг	Ответственный за блок работ, член рабочей группы (Р)	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 01 октября 2021 года № 83

5

#### 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта, Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Администратор проекта, Руководитель проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта, Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально