	ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096426
	

	

	Проведение фестиваля танцевальных флешмобов «К здоровью через движение»
	

	

	
	${STAMP:VISA}
	

	1. Основные положения
	

	Куратор проекта:
	Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района
	${STAMP:CURATOR}
	
	

	Руководитель проекта:
	Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль»
	
	
	

	Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:
	Сотников Евгений Александрович, первый заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства
	
	
	

	
	

	2. Календарный план-график работ по проекту
	

	Код
	Название 
работы/процесса
	Дл-ть, 
дни
	Начало
	Окончание
	Документ о 
выполнении
	ФИО  
исполнителя
	

	Код
	Тип
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Б
	Организационно-информационная работа
	19
	02.09.2024
	26.09.2024
	Отчёт по блоку работ
	Дорохова Л.А.
	

	1.1
	П
	Создание страницы "К здоровью через движение" на сайте ЦДТ "Ассоль"
	6
	02.09.2024
	09.09.2024
	Скрин-шот
	Худотёплов С.Н.
	

	1.2
	Р
	Размещение информации о начале реализации проекта на сайте ЦДТ "Ассоль"
	13
	10.09.2024
	26.09.2024
	Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот
	Худотёплов С.Н.
	

	2
	Б
	Организация  и проведение мероприятий, направленных на создание позитивной атмосферы, продвижение здорового образа жизни и социальную активность обучающихся
	167
	30.09.2024
	30.05.2025
	Отчёт по блоку работ
	Дорохова Л.А.
	

	2.1
	Б
	Проведение танцевальных зарядок в школах
	167
	30.09.2024
	30.05.2025
	Отчёт по блоку работ
	Ерышева Л.А.
	

	2.1.1
	П
	Разработка плана проведения танцевальных зарядок в школах
	4
	30.09.2024
	03.10.2024
	План
	Мащинова А.В.
	

	2.1.2
	П
	Утверждение плана проведения танцевальных зарядок в школах
	5
	04.10.2024
	10.10.2024
	Утвержденный план
	Дорохова Л.А.
	

	2.1.3
	Р
	Проведение танцевальных зарядок в школах в октябре 2024 года
	18
	08.10.2024
	31.10.2024
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Бондаренко Е.М.
	

	2.1.4
	Р
	Проведение танцевальных зарядок в школах в ноябре 2024 года
	21
	01.11.2024
	30.11.2024
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Мащинова А.В.
	

	2.1.5
	Р
	Проведение танцевальных зарядок в школах в декабре 2024 года
	22
	01.12.2024
	31.12.2024
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Шаповалова А.Л.
	

	2.1.6
	Р
	Проведение танцевальных зарядок в школах в январе 2025 года
	17
	01.01.2025
	31.01.2025
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Мащинова А.В.
	

	2.1.7
	Р
	Проведение танцевальных зарядок в школах в феврале 2025 года
	20
	01.02.2025
	28.02.2025
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Меркулова Д.А.
	

	2.1.8
	Р
	Проведение танцевальных зарядок в школах в марте 2025 года
	21
	01.03.2025
	31.03.2025
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Мащинова А.В.
	

	2.1.9
	Р
	Проведение танцевальных зарядок в школах в апреле 2025 года
	22
	01.04.2025
	30.04.2025
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	[bookmark: _GoBack]Ерышева Л.А.
	

	2.1.10
	Р
	Проведение танцевальных зарядок в школах в мае 2025 года
	20
	01.05.2025
	30.05.2025
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Мащинова А.В.
	

	2.2
	Б
	Проведение танцевального флешмоба «Когда мы едины – мы непобедимы!»
	26
	14.10.2024
	18.11.2024
	Отчёт по блоку работ
	Шаповалова А.Л.
	

	2.2.1
	П
	Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Когда мы едины - мы непобедимы!"
	2
	14.10.2024
	15.10.2024
	Копия письма, скриншот рассылки
	Дорохова Л.А.
	

	2.2.2
	Р
	Проведение танцевального флешмоба "Когда мы едины - мы непобедимы!"
	24
	16.10.2024
	18.11.2024
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Мащинова А.В.
	

	2.3
	Б
	Проведение танцевального флешмоба «Новогодний бум»
	25
	19.11.2024
	23.12.2024
	Отчёт по блоку работ
	Бондаренко Е.М.
	

	2.3.1
	П
	Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Новогодний бум"
	4
	19.11.2024
	22.11.2024
	Копия письма, скриншот рассылки
	Дорохова Л.А.
	

	2.3.2
	Р
	Проведение танцевального флешмоба "Новогодний бум"
	21
	25.11.2024
	23.12.2024
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Мащинова А.В.
	

	2.4
	Б
	Проведение танцевального флешмоба «Доблесть, мужество, отвага»
	39
	24.12.2024
	24.02.2025
	Отчёт по блоку работ
	Меркулова Д.А.
	

	2.4.1
	П
	Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Доблесть, мужество, отвага"
	2
	24.12.2024
	25.12.2024
	Копия письма, скриншот рассылки
	Дорохова Л.А.
	

	2.4.2
	Р
	Проведение танцевального флешмоба "Доблесть, мужество, отвага"
	37
	26.12.2024
	24.02.2025
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Мащинова А.В.
	

	2.5
	Б
	Проведение танцевального флешмоба «Танцующая весна»
	11
	25.02.2025
	11.03.2025
	Отчёт по блоку работ
	Ерышева Л.А.
	

	2.5.1
	П
	Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Танцующая весна"
	2
	25.02.2025
	26.02.2025
	Копия письма, скриншот рассылки
	Дорохова Л.А.
	

	2.5.2
	Р
	Проведение танцевального флешмоба "Танцующая весна"
	9
	27.02.2025
	11.03.2025
	Пояснительная записка, фотоотчёт
	Мащинова А.В.
	

	2.6
	Б
	Проведение конкурса флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ
	23
	12.03.2025
	11.04.2025
	Отчёт по блоку работ
	Ерышева Л.А.
	

	2.6.1
	П
	Разработка положения о проведении танцевальных флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ
	2
	12.03.2025
	13.03.2025
	Положение
	Мащинова А.В.
	

	2.6.2
	П
	Утверждение приказа о проведении конкурса танцевальных флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ
	2
	14.03.2025
	17.03.2025
	Приказ о проведении конкурса
	Дорохова Л.А.
	

	2.6.3
	Р
	Проведение конкурса танцевальных флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ
	19
	18.03.2025
	11.04.2025
	Приказ по итогам конкурса,пояснительная записка, фотоотчет
	Мащинова А.В.
	

	2.7
	Б
	Проведение танцевального флешмоба «Этих дней не смолкнет слава…»
	28
	14.04.2025
	23.05.2025
	Отчёт по блоку работ
	Шаповалова А.Л.
	

	2.7.1
	П
	Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Этих дней не смолкнет слава..."
	2
	14.04.2025
	15.04.2025
	Копия письма, скриншот рассылки
	Дорохова Л.А.
	

	2.7.2
	Р
	Проведение танцевального флешмоба «Этих дней не смолкнет слава…»
	26
	16.04.2025
	23.05.2025
	Пояснительная записка, фотоочёт
	Мащинова А.В.
	

	2.8
	Б
	Проведение фестиваля танцевальных флешмобов "К здоровью через движение"
	9
	28.04.2025
	12.05.2025
	Отчёт по блоку работ
	Дорохова Л.А.
	

	2.8.1
	П
	Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении фестиваля танцевальных флешмобов "К здоровью через движение"
	2
	28.04.2025
	29.04.2025
	Копия письма, скриншот рассылки
	Водянова Е.Е.
	

	2.8.2
	Р
	Проведение фестиваля танцевальных флешмобов «К здоровью через движение»
	7
	30.04.2025
	12.05.2025
	Пояснительная записка, фотоочёт
	Мащинова А.В.
	

	3
	Б
	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте ЦДТ "Ассоль"
	187
	02.09.2024
	30.05.2025
	Отчёт по блоку работ
	Дорохова Л.А.
	

	3.1
	П
	Размещение информации за 3 квартал 2024 года  на сайте ЦДТ "Ассоль"
	21
	02.09.2024
	30.09.2024
	Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот
	Худотёплов С.Н.
	

	3.2
	П
	Размещение информации за 4 квартал 2024 года на сайте ЦДТ "Ассоль"
	64
	01.10.2024
	28.12.2024
	Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот
	Худотёплов С.Н.
	

	3.3
	П
	Размещение информации за 1 квартал 2025 года на сайте ЦДТ "Ассоль"
	58
	01.01.2025
	31.03.2025
	Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот
	Худотёплов С.Н.
	

	3.4
	П
	Размещение информации за 2 квартал 2025 года  на сайте ЦДТ "Ассоль"
	42
	01.04.2025
	30.05.2025
	Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот
	Худотёплов С.Н.
	

	4
	Б
	Проведение анализа по итогам реализации проекта
	9
	20.05.2025
	30.05.2025
	Отчёт по блоку работ
	Дорохова Л.А.
	

	4.1
	П
	Проведение анализа по итогам реализации проекта
	6
	20.05.2025
	27.05.2025
	Аналитическая записка
	Мащинова А.В.
	

	4.2
	П
	Подготовка и рассылка рекомендаций по итогам реализации проекта
	3
	28.05.2025
	30.05.2025
	Рекомендации, скриншот рассылки
	Мащинова А.В.
	

	ИТОГО:
	187
	02.09.2024
	30.05.2025
	
	

	
	

	3. Бюджет проекта
	

	Код
	Название 
работы/процесса
	Сумма, 
тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	

	
	
	
	фед.

	обл.

	мест.

	средства хоз.
суб-та
	 заемные средства

	 прочие

	

	1
	Организационно-информационная работа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Организация  и проведение мероприятий, направленных на создание позитивной атмосферы, продвижение здорового образа жизни и социальную активность обучающихся
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте ЦДТ "Ассоль"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	Проведение анализа по итогам реализации проекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	

	

	

	4. Риски проекта
	

	№
	Риск
	Ожидаемые 
последствия
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае 
наступления риска
	

	
	
	
	Мероприятия
по предупреждению
	ФИО ответственного 
исполнителя
	
	

	1.
	Запрет на проведение массовых мероприятий
	Отмена запланированных мероприятий 
	Перевод запланированных мероприятий в онлайн-режим
	Дорохова Лариса Алексеевна
	Переформатирование формы проведения мероприятий
	

	2.
	Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта
	Срыв сроков проведения мероприятий 
	Перенос мероприятий проекта по времени 
	Дорохова Лариса Алексеевна
	Корректировка проектной документации
	

	3.
	Низкая активность участия обучающихся образовательных учреждений в  мероприятиях по проекту
	Невыполнение мероприятий в установленные сроки
	Более тщательный подход в проведении мероприятий, повышение мотивации
	Мащинова Александра Владимировна
	Перепланировка проекта
	

	
	

	5. Команда проекта
	

	№
	ФИО, должность
	Ранг 
в области ПУ
	Роль 
в проекте
	Основание
 участия в проекте
	

	1
	Мащинова Александра Владимировна, методист, педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Ассоль»
	Отсутствует ранг
	Администратор проекта
	Распоряжение администрации Волоконовского района от  03 декабря 2024 года № 99-01/1083
	

	
	
	
	Член рабочей группы (П)
	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года 
№ 77/1
	

	2
	Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района
	Проектный менеджер 3 класса
	Куратор проекта
	Распоряжение администрации Волоконовского района от  03 декабря 2024 года № 99-01/1083
	

	
	
	
	Член рабочей группы (П)
	
	

	3
	Худотёплов Сергей Николаевич, специалист по кадрам МБУДО Центр детского творчества «Ассоль»
	Отсутствует ранг
	Оператор мониторинга проекта
	Распоряжение администрации Волоконовского района от  03 декабря 2024 года № 99-01/1083
	

	
	
	
	Член рабочей группы (П)
	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года 
№ 77/1
	

	4
	Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль»
	Отсутствует ранг
	Руководитель проекта
	Распоряжение администрации Волоконовского района от  03 декабря 2024 года № 99-01/1083
	

	
	
	
	Член рабочей группы (П)
	Приказ управления образования от 03 декабря 2024 года 
№ 1433
	

	5
	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУДО Центр детского творчества «Ассоль»
	Отсутствует ранг
	Член рабочей группы (П)
	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года 
№ 77/1
	

	6
	Ерышева Любовь Александровна, заместитель директора МБУДО Центр детского творчества «Ассоль»
	Отсутствует ранг
	Член рабочей группы (П)
	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года 
№ 77/1
	

	7
	Бондаренко Елена Михайловна, методист, педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Ассоль»
	Отсутствует ранг
	Член рабочей группы (П)
	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года 
№ 77/1
	

	8
	Меркулова Дина Анатольевна, педагог-организатор МБУДО Центр детского творчества «Ассоль»
	Отсутствует ранг
	Член рабочей группы (П)
	Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года 
№ 77/1
	

	
	

	6. Планирование коммуникаций
	

	Тема
	Участники
	Ответственный
	Форма
	Периодичность
	

	Отчет о статусе проекта
	Куратор проекта, Руководитель проекта
	Руководитель проекта
	Аналитическая записка
	Ежемесячно
	

	Отчет о ходе реализации проекта
	Администратор проекта, Руководитель проекта
	Администратор проекта
	Аналитическая записка
	Ежемесячно
	

	Рабочие встречи
	Руководитель проекта, Члены рабочей группы
	Администратор проекта
	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)
	Ежеквартально
	



