

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10094940

Социализация обучающихся Волоконовского района на основе мероприятий ЮИД посредством использования современных информационных технологий и электронных ресурсов

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Волоконовского района	Куратор проекта:	Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района
Исполнитель:	Управление образования администрации Волоконовского района	Руководитель проекта:	Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Бикетов Сергей Иванович, глава администрации Волоконовского района		
Инициатор:	Шаповалова А.Л., методист МБУ ДО ЦДТ «Ассоль»		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.12.2022	дата окончания: 01.09.2023	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	5,00		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:			
Территория реализации проекта: Волоконовский район Белгородской области	Уровень сложности проекта: Начальный		
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: п.5.8.3 Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования	Тип проекта: Социальный		
Наименование государственной программы Белгородской области/Волоконовского района: «Развитие образования Волоконовского района»	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Нет		
Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области/Волоконовского района: «Развитие дополнительного образования детей»	Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области/Волоконовского района: «Развитие дополнительного образования детей»		
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:			
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0.25 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта		

Отклонение по срокам:	Превышение на не более 9 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К сентябрю 2023 года привлечь не менее 34% обучающихся учреждений Волоконовского района в мероприятия по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма					
Способ достижения цели:	Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма					
Результат проекта:	Не менее 1000 обучающихся образовательных учреждений Волоконовского района приняли участие в мероприятиях по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	Базовое значение	Период, год	Вид подтверждения		
Требования к результату проекта:				Год	План	Пояснительная записка
Требования к результату проекта:	Проведено не менее 16-х теоретических и практических занятий с использованием современного информационного оборудования	0	2023	16	Пояснительная записка	
				2022		0
				2023		3
Проведено не менее 3-х акций		0	2022	0	Пояснительная записка	
				2023		5
Проведено не менее 5-ти конкурсов на знание ПДД		0	2022	0	Копии приказов, пояснительная записка	
				2023		0
Пользователи результатов проекта:	Обучающиеся, родители и педагогические работники образовательных учреждений Волоконовского района					